

Planificación GTM y Tema Oscuro

Planificación: evento GTM `simulacion_exitosa` y tema oscuro

Proyecto: Simulador de Becas UNIACC
Perfil del desarrollador: conoce Vue/PrimeVue pero no el repositorio
Metodología: desarrollo manual, sin asistencia de IA
Fecha de referencia: junio 2026

Capacidad de dedicación

Concepto	Valor
Jornada semanal total	35 h/semana
Dedicación al proyecto	10%
Horas efectivas de desarrollo	3,5 h/semana
Equivalente diario (5 días)	~0,7 h/día

Fórmula de conversión: `semanas ≈ horas totales ÷ 3,5`

Contexto técnico (resumen)

Evento GTM solicitado

Al presionar “**Ver resultados**” con validación exitosa y simulación completada, el sistema debe ejecutar:

```
window.dataLayer = window.dataLayer || [];  
window.dataLayer.push({  
  event: 'simulacion_exitosa',  
  modalidad: 'Pregrado',    // dinámico según simulador  
  carrera: 'Psicología'     // dinámico según carrera seleccionada  
});
```

Estado actual del código

- GTM ya instalado en `index.html` (contenedor GTM-NS5SPR)

- Existen eventos `campaign_initialized` y `page_view`
- `pushToDataLayer()` definido en `useCampaignTracking.ts` pero **no usado** en el flujo de simulación
- El botón “Ver resultados” está en 4 vistas: Pregrado, Advance, Diplomados y Postgrado
- Punto de integración recomendado: `Results.vue` → `handleSimulate`, tras `simulate()` exitoso

Mapeo `modalidad` propuesto

Simulador	segmentacion	Valor en dataLayer
Pregrado	<code>pregrado</code>	<code>Pregrado</code>
Pregrado Advance	<code>pregrado_advance</code>	<code>Pregrado Advance</code>
Diplomados	<code>diplomados</code>	<code>Diplomados</code>
Postgrados / Magíster	<code>postgrado</code>	<code>Postgrado</code>

Confirmar nomenclatura con marketing antes de implementar.

Tema oscuro (solo Plan B)

- `themeStore` existe pero **no está conectado** en `App.vue`
- No hay toggle visible en la UI
- Estilos hardcoded en claro (`bg-white` en `steppers`, etc.)
- `Results.vue` (~3.000 líneas) concentra la mayor complejidad visual

Estimación realista — horas de desarrollo

Entregable	Análisis	Desarrollo	QA + review + deploy	Total
Plan A — Solo GTM	4 h	8 h	4 h	~16 h
Plan B — GTM + modo oscuro	10 h	40 h	14 h	~64 h

Plan	Horas	Semanas (3,5 h/sem)	Calendario
Plan A	~16 h	~5 semanas	~1,25 meses
Plan B	~64 h	~18 semanas	~4,5 meses

La configuración del trigger/tag en GTM la realiza marketing/analytics en paralelo. Si hay demora, puede sumar 1–2 semanas de calendario sin consumir horas de

desarrollo.

Plan A — Solo evento GTM (sin modo oscuro)

Objetivo

Disparar `simulacion_exitosa` con `modalidad` y `carrera` dinámicos en los 4 simuladores al completar la simulación con éxito.

Duración realista

~16 h → 5 semanas a 3,5 h/semana.

Cronograma semanal

Semana	Horas	Actividades	Entregable
1	3,5 h	Análisis del flujo en 4 vistas (<code>Simulador2View</code> , <code>PostgradoView</code> , <code>DiplomadosView</code> , <code>MagisterView</code>). Rastrear patrón <code>@mousedown</code> del botón. Confirmar mapeo <code>modalidad</code> con marketing.	Documento de integración acordado
2	3,5 h	Crear helper <code>trackSimulacionExitosa</code> . Integrar en <code>Results.vue</code> → <code>handleSimulate</code> tras <code>simulate()</code> exitoso.	Código en rama feature
3	3,5 h	Pruebas locales (<code>dataLayer</code> en consola). Cubrir edge cases: error en <code>simulate()</code> , carrera vacía, los 4 tipos de segmentación.	Feature lista para review
4	3,5 h	QA en los 4 simuladores con GTM Preview. Ajustes según feedback de marketing.	QA aprobado
5	2 h	PR, code review, merge, deploy Netlify, verificación en producción.	En producción

Alcance incluido

- Evento `simulacion_exitosa` en los 4 simuladores
- Payload: { `event`, `modalidad`, `carrera` } + `campaign_data` existente
- Validación con GTM Preview

Alcance excluido

- Toggle de tema oscuro
- Correcciones visuales en modo oscuro
- Cambios en `themeStore` o configuración dark de PrimeVue

Hitos

Hito	Semana
Código listo para review	2
QA aprobado	4
En producción	5

Plan B — GTM + modo oscuro (alcance completo)

Objetivo

Todo lo del Plan A, más activar el toggle de tema oscuro y corregir la experiencia visual en los 4 simuladores (steppers, formularios y pantalla de resultados).

Duración realista

~64 h → 18 semanas a 3,5 h/semana (~4,5 meses).

Cronograma por fases

Fase 1 — GTM (semanas 1–5, ~16 h)

Idéntica al Plan A. El evento GTM queda en producción al cierre de la semana 5.

Semana	Horas	Entregable
1	3,5 h	Análisis + alineación con marketing
2	3,5 h	Helper + integración en <code>Results.vue</code>
3	3,5 h	Pruebas locales y edge cases

Semana	Horas	Entregable
4	3,5 h	QA en 4 simuladores + GTM Preview
5	2 h	Deploy GTM en producción

Hito: evento `simulacion_exitosa` en producción — **semana 5**.

Fase 2 — Infraestructura dark mode (semanas 6–8, ~10 h)

Semana	Horas	Actividades	Entregable
6	3,5 h	Auditoría visual en 4 simuladores: checklist por vista y paso (1, 2, 3). Identificar <code>bg-white</code> , colores fijos, inconsistencias <code>prefers-color-scheme</code> VS <code>.dark</code> .	Checklist de correcciones
7	3,5 h	Conectar <code>themeStore.initializeTheme()</code> en <code>App.vue</code> . Agregar toggle UI (sol/luna). Configurar PrimeVue: <code>darkModeSelector: '.dark'</code> en <code>main.ts</code> .	Toggle funcional
8	3 h	Verificar persistencia en <code>localStorage</code> . Probar que componentes PrimeVue responden al toggle.	Infraestructura dark lista

Hito: toggle oscuro operativo — **semana 8** (visual aún incompleto).

Fase 3 — Correcciones visuales (semanas 9–15, ~24 h)

Semana	Horas	Actividades	Entregable
9	3,5 h	4 vistas stepper: eliminar <code>bg-white</code> , corregir <code>:deep(.p-steplist)</code> .	Steppers en oscuro
10	3,5 h	Headers, mensajes informativos, navegación entre pasos.	Vistas base corregidas
11	3,5 h	<code>PersonalAcademicData.vue</code> y <code>CareerFinancing.vue</code> .	Formularios pregrado

Semana	Horas	Actividades	Entregable
12	3,5 h	Componentes postgrado, diplomados y magíster.	Formularios restantes
13	3,5 h	Results.vue: cards, badges, tags de becas, contraste de texto.	Resultados — parte 1
14	3,5 h	Results.vue: secciones mobile/accordion, estados de carga y error.	Resultados — parte 2
15	3,5 h	Unificar form-styles.css y media queries → clase .dark. Revisar export PDF en oscuro.	Estilos unificados

Hito: correcciones visuales completas en rama — **semana 15.**

Fase 4 — QA y producción (semanas 16–18, ~14 h)

Semana	Horas	Actividades	Entregable
16	3,5 h	QA visual: 4 simuladores x 3 pasos x modo claro y oscuro.	Registro de hallazgos
17	3,5 h	QA mobile, toasts de validación, PDF export. Corrección de bugs encontrados.	Bugs resueltos
18	7 h	PR final, code review, merge, deploy Netlify, verificación post-producción (GTM + oscuro).	En producción

Hito: alcance completo en producción — **semana 18.**

Riesgo de extensión (Plan B)

Si Results.vue requiere más ajustes de lo previsto (PDF, badges, mobile), el plan puede extenderse a **~21 semanas** (~74 h). Comunicar buffer de **+3 semanas** a stakeholders.

Comparativa para stakeholders

Criterio	Plan A (sin oscuro)	Plan B (con oscuro)
Horas de desarrollo	~16 h	~64 h
Semanas (3,5 h/sem)	5	18
Meses calendario	~1,25	~4,5
Valor para marketing	Alto (evento GTM)	Alto (GTM en semana 5)
Valor UX	—	Tema oscuro completo
Complejidad técnica	Baja	Media-alta
Dependencia externa	GTM (marketing)	GTM (marketing)

Recomendación

Si marketing necesita el tracking con urgencia:

1. Ejecutar **Plan A** primero (5 semanas, ~16 h).
2. Encadenar la **Fase 2–4 del Plan B** (semanas 6–18) sin rehacer el GTM.

Esto entrega valor de negocio temprano (evento en producción en ~1 mes) y reparte el esfuerzo visual del modo oscuro en el tiempo restante.

Dependencias y riesgos

Riesgo	Impacto	Mitigación
Marketing no configura trigger/tag en GTM	Evento en código sin reportes	Coordinar desde semana 1; validar con GTM Preview en semana 4
Nomenclatura de <code>modalidad</code> no acordada	Retrabajo en payload	Confirmar tabla de mapeo antes de semana 2
<code>Results.vue</code> más complejo de lo estimado	+3 semanas en Plan B	Buffer comunicado; priorizar pantallas críticas
Code review con demoras	+1 semana calendario	PRs pequeños por fase (GTM separado de oscuro)
Dev interrumpe dedicación del 10%	Extensión proporcional	Bloques de 3,5 h/semana protegidos en agenda

Archivos principales a modificar

Plan A (GTM)

Archivo	Cambio
src/utils/analytics.ts (nuevo) o useCampaignTracking.ts	Helper trackSimulacionExitosa
src/components/simulador/Results.vue	Llamada tras simulate() exitoso

Plan B (adicional — dark mode)

Archivo	Cambio
src/App.vue	Inicializar themeStore, toggle UI
src/main.ts	darkModeSelector: '.dark' en PrimeVue
src/views/Simulador2View.vue (+ 3 vistas)	Quitar estilos hardcoded en claro
src/components/simulador/PersonalAcademicData.vue	Estilos .dark
src/components/simulador/CareerFinancing.vue	Estilos .dark
src/components/simulador/Results.vue	Correcciones visuales extensas
src/assets/form-styles.css	Unificar criterio dark

Resumen ejecutivo

Plan	Horas	Semanas	Meses	Entrega principal
A — Solo GTM	16 h	5	~1,25	simulacion_exitosa en 4 simuladores
B — GTM + oscuro	64 h	18	~4,5	GTM (sem. 5) + tema oscuro completo (sem. 18)

Capacidad: 3,5 h/semana (10% de 35 h).

Perfil: desarrollador que conoce Vue pero no el repositorio.

Metodología: desarrollo manual sin IA.